Beschluss Plenarversammlung | 27. Oktober 2023

Berufsbildung 2030 (BB2030); aktueller Stand der Projekte unter der Verantwortung der Kantone: Beschluss

Das Generalsekretariat berichtet:

1 Seit 2021 wird im Vorstand und der Plenarversammlung EDK regelmässig detailliert über die Projekte BB2030, OPTIMA und weitere Projekte der SBBK informiert. Das diesjährige Reporting fokussiert auf die Finanzierung neuer Projekte resp. Finanzierungsanträge für die Weiterführung von Projekten für das Budgetjahr 2024, dokumentiert aber auch die laufenden Projekte unter der Verantwortung der Kantone.

2 BB2030: Die Projekte Berufsbildung 2030 verfolgen das Ziel, die Berufsbildung fit für die Zukunft zu machen. Die Verbundpartner haben im Rahmen der Initiative BB2030 insgesamt 42 Projekte aufgenommen, wovon (mit Stand 21. Juni 2023) 23 abgeschlossen (bzw. ausserhalb von Berufsbildung 2030 weiterlaufen) und 1 noch nicht lanciert ist. Aktuell laufen 4 Projekte unter der Federführung der Kantone. Auch die Ausführung von einigen Projekten unter Federführung des Bundes ist schwerpunktmässig bei den Kantonen angesiedelt (Bsp. viamia). Der Fortschritt der laufenden BB2030-Projekte wird von der TBBK begleitet und überprüft. Diverse Umsetzungsprojekte laufen zudem ausserhalb der BB2030 unter der Führung der SBBK weiter.
Die EDK-Plenarversammlung hat im Rahmen des Budgets 2024 der EDK für Projekte ein Gesamtbudget von CHF 682'000 eingestellt: Davon entfallen CHF 232'000 auf die Initiative BB2030 und weitere Vorhaben der SBBK.

3 Nationale Strategie BSLB: Im Frühjahr 2023 wurde das Projekt «Stärken der Laufbahngestaltungskompetenz» aus der Initiative BB2030 herausgelöst und in den Aktionsplan der Strategie BSLB überführt, die Führung der Umsetzung des Aktionsplanes obliegt der KBSB. Über den Stand der Umsetzung der Strategie BSLB wurde anlässlich der EDK-Plenarversammlung vom 22. Juni 2023 ausführlich berichtet. Für das Jahr 2024 sind keine Finanzmittel budgetiert. Die Fortführung der Finanzierung der Aktivitäten «viamia» wird im Rahmen der BFI-Botschaft festgelegt.

4 Portfolio OPTIMA: Nebst dem Aktionsplan BSLB wurden auch die Projekte zur Optimierung des Datenflusses in der Berufsbildung (Portfolio OPTIMA) per anfangs 2023 aus der Initiative BB2030 herausgelöst. Das Portfolio OPTIMA umfasst zurzeit 8 Projekte, davon sind 2 abgeschlossen und 1 wurde sistiert. Der Fokus dieser Projekte liegt mehrheitlich auf der Optimierung des Datenaustauschs zwischen den Kantonen und die Projekte werden primär durch die Kantone finanziert, die Führung und Steuerung wird durch die SBBK-Kommission Organisation und Prozesse KOP wahrgenommen; das Reporting erfolgt gegenüber der SBBK und bei Bedarf gegenüber der TBBK. CHF 450'000 der CHF 682'000 des für 2024 eingestellten Budgets für Projekte entfallen auf das Portfolio OPTIMA.

5 Für sämtliche Projekte des Budgets 2024 wurden detaillierte Projektanträge erstellt. Die SBBK hat diese geprüft und empfiehlt, deren Finanzierung freizugeben.

Die Plenarversammlung beschliesst:

1 Die Berichterstattung zum Stand der Projekte Berufsbildung 2030 wird zur Kenntnis genommen. Die SBBK wird beauftragt, die Aufstellung laufend zu aktualisieren und dem Vorstand regelmässig Bericht zu erstatten.

2 Projekte BB2030 und weitere kantonale Vorhaben der SBBK: Die mit Budget 2024 eingestellten Mittel von CHF 232'000 für diverse Projekte unter der Federführung der Kantone werden freigegeben.

Generalsekretariat | Secrétariat général
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern
+41 31 309 51 11, edk@edk.ch, edk.ch

3 Portfolio OPTIMA: Die mit dem Budget 2024 beantragten Mittel in der Höhe von CHF 450'000 für die Weiterführung der laufenden Projekte werden freigegeben.

Neuenburg, 27. Oktober 2023

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren
Im Namen der Plenarversammlung:

sig.
Susanne Hardmeier | Generalsekretärin

Anhang:
- Übersicht Stand und Kosten der Projekte unter Verantwortung der Kantone, August 2023

Zustellung an:
- Konferenzmitglieder
- Schweizerische Berufsbildungsämterkonferenz (SBBK)
- KOP
- KBGB
- SDBB

Dieser Beschluss wird auf der Webseite der EDK publiziert.

260-4.4.1.7 / PM

Übersicht Projekte in der Verantwortung der Kantone (BB2030, Nationale Strategie BSLB, weitere SBBK-Projekte, Portfolio OPTIMA)

Projekte Berufsbildung 2030

Nr.	Bezeichnung	2015 kant. Mittel	2020 kant. Mittel	2021 kant. Mittel	2022 kant. Mittel	2023 kant. Mittel	**2024 kant. Mittel**	Aktuelles Total eingestellte kant. Mittel	Aktuell bekannte Beteiligung SBFI	Anmerkungen
1	Rahmenbedingungen Berufsabschluss für Erwachsene									
1.2	Lehrvertrag für Erwachsene									Ende 2020 startete das Projekt mit einer Bedarfsklärung. Diese zeigte, dass es kein neues Instrument braucht, welches zusätzlich den administrativen Aufwand erhöht. Entsprechend wurde das Projekt sistiert.
1.3	Erwachsenengerechte Angebote der beruflichen Grundbildung				3'200	*16'800*		**20'000**	CHF 30'000 beantragt (60%)*	2022 wurde eine Vorgehensanpassung vorgenommen und das Projekt in das OPTIMA Projekt P5 integriert. Die Kostenplanung musste deshalb angepasst werden. Die Betriebsaufnahme ist für Q1 2024 vorgesehen. * Das Kostendach für die erwachsenengerechten
1.4, 1.5	Direkte & Indirekte Bildungskosten Berufsabschluss für Erwachsene			*21'000*	29'000			**50'000**		Die beiden Projekte wurden 2022 abgeschlossen.
	Zwischentotal			21'000	32'200	16'800		**70'000**		
2	Anrechnung von Bildungsleistungen									
2.3	Kantonale Instrumente für die Anrechnung von Bildungsleistungen			*1'800*	16'600			**18'400**		In diesem Projekt wird aktuell eine Neuorientierung vorgenommen. Zum jetztigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, dass finanzielle Mittel benötigt werden.
	Zwischentotal			1'800	16'600			**18'400**		
3	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung									
3.3	Entwicklung einer nationalen Strategie für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				200'000	147'600		**347'600**	Einzelne Aktionen über Projektförderung zu 60 %	Die Entwicklung einer nationalen Strategie BSLB ist abgeschlossen. Die Umsetzung des Aktionsplanes verläuft nach Plan. Für die Budgeteingabe 2024 werden keine finanziellen Mittel beantragt.
3.4	anforderungsprofile.ch: schulische Instrumente für die Berufswahl und -vorbereitung	*100'000*						**100'000**	CHF 100'000	Das Projekt wird grundsätzlich durch das SBFI finanziert. Für die zu schaffende Internet-Plattform wurde 2015 eine separate Rückstellung gebildet. Aktuell laufen Planungen mit dem Kanton Bern, deren Kompetenzraster für die nationale Verwendung aufzubereiten.
3.5	viamia: Kostenlose Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren				150'000			**150'000**	80%*	Projekt unter der Federführung des Bundes und bedeutender Mitwirkung der Kantone. *Gesamtprojektkosten 2020 - 2024 von 37 Mio CHF. Anteil Kantone (20%) erbracht in Form von Eigenleistungen. Genehmigtes Budget von CHF 150'000 für die Entwicklung der Online-Plattform. Tritt 2023 in die zweijährige Programmphase ein. Die Fortführung der Finanzierung von «viamia» ab 2025 wird im Rahmen der BFI-Botschaft festgelegt.
	Zwischentotal	100'000			350'000	147'600		**597'600**		
4	Netzwerk Berufsbildung									
4.3	Stärkung der interkantonalen Zusammenarbeit in der Berufsbildung									Das Projekt wurde im März 2022 abgeschlossen, da sich seine Ziele mit anderen Vorhaben aus BB 2030 decken.
	Zwischentotal									
5	Allgemeinbildung									
5.1	Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung 2030					*50'000*	**70'000**	**120'000**	Beantragung von 60% vorgesehen	Umsetzung Rahmenlehrplan ABU in den Kantonen
	Zwischentotal					50'000	70'000	**120'000**		
6	Digitaler Wandel									
6.6	Blended Learning: Grundlagen und Rahmenbedingungen				*50'000*			**50'000**	--	Mit den Mitteln 2022 wurde ein Rechtsgutachen zur Beschaffung von Lemplattformen durch OdA in der beruflichen Grundbildung finanziert.
	Zwischentotal				50'000			**50'000**		

Projekte Berufsbildung 2030										
Nr.	Bezeichnung	2015 kant. Mittel	2020 kant. Mittel	2021 kant. Mittel	2022 kant. Mittel	2023 kant. Mittel	**2024 kant. Mittel**	Aktuelles Total eingestellte kant. Mittel	Aktuell bekannte Beteiligung SBFI	Anmerkungen
8	Berufsbildungssystem									
8.4	Modelle der Flexibilisierung für die Berufsbildung									Das Projekt wurde 2019 abgeschlossen
8.6	Modelle der Flexibilisierung für den Lernort Berufsfachschule in der beruflichen Grundbildung					*10'000*		**10'000**	CHF 40'320	Das Projekt wurde 2023 lanciert und sollte auch 2023 abgeschlossen werden. Es wird deshalb aus der Rückstellung BB2030 finanziert.
	Zwischentotal					10'000		**10'000**		
9	**Weitere Vorhaben SBBK**									
9.1	Handlungskompetenzorientierung					*20'000*		**20'000**	CHF 39'780 beantragt (60%)	Geplant ist eine Modellübersicht Handlungskompetenzorientierung.
9.2	Übersetzungen NKG						**62'000**	**62'000**	2020 - 2022: knapp CHF 200'000	Umsetzungsinstrumente für die Kantone. Alle anderen Übersetzungen NKG wurden vom SBFI finanziert.
9.3	Blended Learning: Folgemassnahmen					60'000	**50'000**	**110'000**	--	Umsetzungsmassnahme in kantoaler Zuständigkeit
9.4	Berufsmaturität KBGB					*20'000*	**50'000**	**70'000**	--	Umsetzungsmassnahme in kantoaler Zuständigkeit
	Zwischentotal					100'000	**162'000**	**262'000**		

	Gesamttotal eingestellte Mittel BB2030 und weitere Vorhaben SBBK	**100'000**		**22'800**	**448'800**	**324'400**	**232'000**	**1'128'000**

Bereitstellung kantonaler finanzieller Mittel für BB2030 und weitere Vorhaben SBBK	2015 kant. Mittel	2020 kant. Mittel	2021 kant. Mittel	2022 kant. Mittel	2023 kant. Mittel	**2024 kant. Mittel**	Aktuelles Total eingestellte kant. Mittel
Finanzierung über ordentlichen Budgetprozess				**398'800**	**207'600**	**232'000**	**838'400**
Finanzierung über Rückstellungen	***100'000***		***22'800***	***50'000***	***116'800***		***289'600***

Projektportfolio OPTIMA										
Nr.	Bezeichnung	2015 kant. Mittel	2020 kant. Mittel	2021 kant. Mittel	2022 kant. Mittel	2023 kant. Mittel	**2024 kant. Mittel**	Aktuelles Total eingestellte kant. Mittel	Aktuell bekannte Beteiligung SBFI	Anmerkungen
P1	Sedex		78'000			30'000		108'000	--	In einer ersten Etappe wurde die Domaine für die Berufsbildung aufgebaut und die Anbindung der Kantone ermöglicht. In einer zweiten Etappe ist 2023 der Ausbau und die Prüfung einer niederschwelligen Anbindung der OdA
P2	HAKA			150'000		100'000	**30'000**	280'000	--	In einer ersten Etappe wurden die Grundlagenkonzepte für 6 zentrale Datenaustauschprozesse erarbeitet. Seit Anfang 2023 läuft die Einführung und Umsetzung in den Kantonen. Ab 2024 soll allfälliges Potenzial zum Ausbau der Prozesse geprüft werden können.
P3	eCH-0260 [2)]								--	Der neue eCH-0260 wurde im 1. Quartal 2023 vom Verein eCH publiziert. Der neue Standard soll im Rahmen der HAKA-Umsetzung in den Kantonen etabliert werden.
P4	Profession Service (Ausbau)				150'000			150'000	--	Der Ausbau des Profession Service mit für die Kantone relevanten Zusatzinformationen wurde im 1. Q 2023 abgeschlossen. Nun läuft die Phase der Anbindung durch die kantonalen Systeme.
P5	Register Berufsfachschulen				130'000	70'000	**70'000**	270'000	--	Im Jahr 2022 wurden verschiedene Vorgehensvarianten geprüft. Anfangs 2023 hat man sich für die nationale Nutzung von annuairefp entschieden. Die Realisierung läuft, spätestens im 1. Quartal 2024 sollte die definitive Inbetriebnahme möglich sein.

Projektportfolio OPTIMA										
Nr.	Bezeichnung	2015 kant. Mittel	2020 kant. Mittel	2021 kant. Mittel	2022 kant. Mittel	2023 kant. Mittel	**2024 kant. Mittel**	Aktuelles Total eingestellte kant. Mittel	Aktuell bekannte Beteiligung SBFI	Anmerkungen
P6	DBLAP2 - Umstellung eCH-0260				70'000			70'000	--	Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Definition des eCH-060 und dem nun vom SDBB gestarteten Ablösungsprojekt "Vodex" wurde das Projekt sistiert
P7	Register üK-Organisationen					24'000	**200'000**	224'000	noch zu prüfen	Im Jahr 2023 wird vom SDBB eine Studie zu möglichen Vorgehensvarianten eines Registers für die üK durchführenden Organisationen erstellt. Der Variantenentscheid wird für November 2023 geplant.
P8	Lehrvertrag Grossunternehmen					32'000	**150'000**	182'000	noch zu prüfen	Im Jahr 2023 wird vom SDBB eine Studie zu möglichen Optimierungsvarianten der heutigen Lehrvertragseinreichungen für Grossunternehmen erstellt. Der Variantenentscheid wird für November 2023 geplant.
	Gesamttotal OPTIMA		**78'000**	**150'000**	**350'000**	**256'000**	**450'000**	**1'284'000**		

Bereitstellung kantonaler finanzieller Mittel für OPTIMA	2015 kant. Mittel	2020 kant. Mittel	2021 kant. Mittel	2022 kant. Mittel	2023 kant. Mittel	**2024 kant. Mittel**	Aktuelles Total eingestellte kant. Mittel
Finanzierung über ausserordentliche Ausgaben EDK		**78'000**	**150'000**				**228'000**
Finanzierung über ordentlichen Budgetprozess				**350'000**	**256'000**	**450'000**	**1'056'000**
Finanzierung über Rückstellungen							

Bereitstellung kantonaler finanzieller Mittel für Projekte im Total	2015 kant. Mittel	2020 kant. Mittel	2021 kant. Mittel	2022 kant. Mittel	2023 kant. Mittel	**2024 kant. Mittel**	Aktuelles Total eingestellte kant. Mittel
Finanzierung über ausserordentliche Ausgaben EDK		**78'000**	**150'000**				**228'000**
Finanzierung über ordentlichen Budgetprozess				**748'800**	**463'600**	**682'000**	**1'894'400**
Finanzierung über Rückstellungen	***100'000***		***22'800***	***50'000***	***116'800***		***289'600***
Total	**100'000**	**78'000**	**172'800**	**798'800**	**580'400**	**682'000**	**2'412'000**

[1] Kursiv vermerkte Projektaufwände werden über Rückstellungen finanziert.
[2] Die Finanzierung des Projektes eCH-0260 erfolgte über den Verein eCH-Schweiz sowie über das Budget der Subkommission Datenaustausch