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Beschluss Plenarversammlung 
25. März 2021 

Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität; interne Konsultation und Anpassung der 
Projektplanung: Beschluss 

Das Generalsekretariat berichtet: 
1 In der Gesamtorganisation des Projekts Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität ist im ersten 

Semester 2021 eine Phase der internen Konsultation vorgesehen, die sich an die Schweizerische 
Mittelschulämterkonferenz (SMAK), die Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und 
Gymnasialrektoren (KSGR), die Schweizerische Maturitätskommission (SMK), swissuniversities 
sowie an den Verein der Schweizer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer (VSG) adressiert. Ziel der 
internen Konsultation ist es, eine breite Information dieser Akteure über den Projektfortschritt 
sicherzustellen und die im Rahmen des Projekts eingenommenen Perspektiven zu validieren. 

2 In der internen Konsultation zum Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) / zur Maturitätsverordnung 
(MAV) wird vorgeschlagen, die Bildungsziele des Artikels 5 des MAR / der MAV beizubehalten, den 
Artikel 6 dahingehend anzupassen, dass für die gymnasiale Ausbildung eine Mindestdauer von vier 
Jahren festgelegt wird sowie die übrigen Bestimmungen zu aktualisieren. Auf Basis der Ergebnisse 
der internen Konsultation wird die Überarbeitung des MAR/ der MAV finalisiert und im Jahr 2022 der 
EDK und dem WBF zur Anhörung/Vernehmlassung freigegeben. 

3 Die interne Konsultation zum Projekt Rahmenlehrplan beteiligt zusätzlich die Fachschaften und 
Lehrpersonen. Als Referenz für die Rückmeldungen der erarbeiteten Fach-Rahmenlehrpläne dienen 
die Maturitätsfächer und weitere obligatorischen Fächer (Art. 9) sowie die Anteile der Fächer (Art. 11) 
des Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) / der Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) vom 
16. Januar 1995. 

4 Am geplanten Ablauf für die Aktualisierung des MAR/MAV wird festgehalten. Die zweite 
Erarbeitungsphase wird, basierend auf den Ergebnissen der internen Konsultation, im Herbst 2021 
stattfinden. Die Anhörung/Vernehmlassung wird im Jahr 2022 stattfinden. Die Beschlüsse der EDK 
und des Bundesrates sind im Jahr 2023 zu erwarten.  

5 Es wird vorgeschlagen, den Zeitplan für das Projekt Rahmenlehrplan anzupassen, damit die zweite 
Erarbeitungsphase auf Basis des aktualisierten MAR stattfinden kann. Die Anhörung des 
aktualisierten Rahmenlehrplans ist für die zweite Hälfte des Jahres 2023 vorgesehen.  

6 Eine zusätzliche Finanzierung des Projekts Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität muss im 
Rahmen des Budgets 2023 geplant werden. 

Die Plenarversammlung beschliesst: 

Der Zeitplan für das Projekt Rahmenlehrplan wird gemäss den Erwägungen angepasst. 

 
 
 
 

 



  2 

Bern, 25. März 2021 

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
Im Namen der Plenarversammlung: 

Susanne Hardmeier  
Generalsekretärin  
 
Zustellung an: 
- Mitglieder der EDK 
- Schweizerische Mittelschulämterkonferenz (SMAK) 
- Koordinationsgruppe des Projekts Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität 

Dieser Beschluss wird auf der Website der EDK publiziert. 
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sig. 


