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Berufsbildung 2030 (BB2030); aktueller Stand der Projekte 

unter der Verantwortung der Kantone: Beschluss 

Das Generalsekretariat berichtet: 

1 Seit 2021 wird im Vorstand und der Plenarversammlung EDK regelmässig detailliert über die Projekte BB2030, 

die nationale Strategie BSLB, das Portfolio OPTIMA und weitere Projekte der SBBK informiert. Das diesjährige 

Reporting fokussiert auf die Finanzierung neuer Projekte resp. Finanzierungsanträge für die Weiterführung von 

Projekten für das Budgetjahr 2025, dokumentiert aber auch die laufenden Projekte unter der Verantwortung 

der Kantone. 

2 BB2030: Die Projekte Berufsbildung 2030 verfolgen das Ziel, die Berufsbildung fit für die Zukunft zu machen. 

Die Verbundpartner haben im Rahmen der Initiative BB2030 insgesamt 40 Projekte lanciert, wovon (mit Stand 

12. Juni 2024) 27 abgeschlossen wurden bzw. ausserhalb von Berufsbildung 2030 weiterlaufen. Aktuell laufen

4 Projekte unter der Federführung der Kantone. Auch die Ausführung von einigen Projekten unter Federfüh-

rung des Bundes ist schwerpunktmässig bei den Kantonen angesiedelt (Bsp. viamia). Der Fortschritt der 

laufenden BB2030-Projekte wird von der TBBK begleitet und überprüft. Diverse Umsetzungsprojekte laufen 

zudem ausserhalb der BB2030 unter der Führung der SBBK weiter. 

Die EDK-Plenarversammlung hat im Rahmen des Budgets 2025 der EDK für Projekte der Berufsbildung ein 

Gesamtbudget von CHF 630'000 eingestellt: Davon entfallen CHF 550'000 auf die Initiative BB2030 inkl. 

Projekte der nationalen Strategie BSLB und weitere Vorhaben der SBBK. Aufgrund des zwischenzeitlich 

eingegangenen Finanzierungsbeschlusses des SBFI für das Projekt ABU 2030 reduziert sich dieser Betrag um 

CHF 80'000. Effektiv freizugeben sind somit Projektmittel in der Höhe von CHF 470'000. 

3 Nationale Strategie BSLB: Über den Stand der Umsetzung der Strategie BSLB wurde anlässlich der EDK-

Plenarversammlung vom 22. Juni 2023 detailliert berichtet. Im Budget 2025 sind für die Initialisierung von 

Digitalisierungsprojekten CHF 100'000 eingestellt. Die Fortführung der Bundesfinanzierung der Aktivitäten 

«viamia» wird im Rahmen der BFI-Botschaft festgelegt. Für den Betrieb der im Rahmen von viamia entwickel-

ten Arbeitsmarktfähigkeits-Plattform sind im Budget 2025 CHF 80'000 vorgesehen. 

4 Portfolio OPTIMA: Nebst dem Aktionsplan BSLB wurden auch die Projekte zur Optimierung des Datenflusses 

in der Berufsbildung (Portfolio OPTIMA) per anfangs 2023 aus der Initiative BB2030 herausgelöst. Das Port-

folio OPTIMA umfasst zurzeit 8 Projekte, davon sind 4 abgeschlossen und 1 wurde sistiert. Für die Fortführung 

der Projektarbeiten sind im Jahr 2025 CHF 80’000 der CHF 630’000 des für 2025 eingestellten Budgets für 

Projekte der Berufsbildung vorgesehen. 

5 Für sämtliche Projekte des Budgets 2025 wurden detaillierte Projektanträge erstellt. Die SBBK hat diese 

geprüft und empfiehlt, deren Finanzierung freizugeben. 

Die Plenarversammlung beschliesst: 

1 Die Berichterstattung zum Stand der Projekte Berufsbildung 2030 wird zur Kenntnis genommen. Die SBBK 

wird beauftragt, die Aufstellung laufend zu aktualisieren und dem Vorstand regelmässig Bericht zu erstatten. 

2 Projekte BB2030 und weitere Vorhaben der SBBK: Die mit Budget 2025 eingestellten und effektiv erforderli-

chen Mittel von CHF 470’000 (inkl. Projekte der nationalen BSLB-Strategie) für diverse Projekte unter der 

Federführung der Kantone werden freigegeben. 



 

 2/2 

3 Portfolio OPTIMA: Die mit dem Budget 2025 beantragten Mittel in der Höhe von CHF 80'000 für die Weiter-

führung des Projektes üK-Register werden freigegeben. 

 

Appenzell, 24. Oktober 2024 

 

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren 

Im Namen der Plenarversammlung: 

 

 

sig. 

Susanne Hardmeier | Generalsekretärin 

 

Anhang: 

– Übersicht Stand und Kosten der Projekte unter Verantwortung der Kantone, August 2024 

 

Zustellung an: 

– Konferenzmitglieder 

– Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) 

– Kommission Organisation und Prozesse (KOP) 

– Kommission Berufliche Grundbildung (KBGB) 

– Schweizerische Konferenz für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SK BSLB) 

– Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB) 

 

Dieser Beschluss wird auf der Webseite der EDK publiziert. 
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Übersicht Projekte in der Verantwortung der Kantone (BB2030, Nationale Strategie BSLB, weitere SBBK-Projekte, Portfolio OPTIMA)

Nr.
2015

kant. Mittel

2020

kant. Mittel

2021

kant. Mittel 

2022

kant. Mittel 

2023

 kant. Mittel 

2024

kant. Mittel

2025

kant. Mittel

Aktuelles Total 

eingestellte kant. 

Mittel

Aktuell 

bekannte 

Beteiligung 

SBFI

Anmerkungen

1

1,2

Ende 2020 startete das Projekt mit einer Bedarfsklärung. 

Diese zeigte, dass es kein neues Instrument braucht, 

welches zusätzlich den administrativen Aufwand erhöht. 

Entsprechend wurde das Projekt sistiert.

1,3 3 200 46 800 50 000

2022 wurde eine Vorgehensanpassung vorgenommen 

und das Projekt in das OPTIMA Projekt P5 integriert.  

Die Betriebsaufnahme ist Q2 2024 erfolgt.

* Das Kostendach für die erwachsenengerechten 

Angebote wurde mit CHF 50'000 eingehalten. Das SBFI 

hat eine Kostenbeteiligung abgelehnt. Die Deckung 

erfolgte über die Rückstellung BB2030.

1.4, 

1.5
21 000 29 000 50 000 Die beiden Projekte wurden 2022 abgeschlossen. 

Zwischentotal 21 000 32 200 46 800 100 000

2

2,3 1 800 16 600 18 400

In diesem Projekt werden bis auf Weiteres 

voraussichtlich keine neuen Arbeiten vorgenommen. 

Zum jetztigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, dass 

finanzielle Mittel benötigt werden. 

Zwischentotal 1 800 16 600 18 400

3

3,3 200 000 147 600 100 000 447 600

Einzelne 

Aktionen über 

Projektför-

derung zu 60 %

Die Umsetzung der nationalen BSLB-Strategie erfolgt 

schrittweise nach dem von der EDK verabschiedeten 

Aktionsplan. Derzeit im Fokus stehen Projekte im 

Zusammenhang mit den "Laufbahngestaltungs-

kompetenzen" und der Digitalisierung. Für den Bereich 

der Digitalisierung sind im Budget CHF 100'000 

eingestellt.

3,4 100 000 100 000 60%

Das Projekt wird zu 60 % durch das SBFI finanziert. Für 

die zu schaffende Internet-Plattform wurde 2015 eine 

separate Rückstellung gebildet. Aktuell laufen 

Planungen mit dem Kanton Bern, deren 

Kompetenzraster für die nationale Verwendung 

aufzubereiten.

3,5 150 000 80 000 230 000 80%

Die Fortführung der Finanzierung von «viamia» ab 2025 

wird im Rahmen der BFI-Botschaft geklärt. Die im 

Rahmen von viamia entwickelte Laufbahn-Online-

Plattform soll weiter betrieben werden. Die dafür 

benötigten Mittel für den Betrieb im 2025 belaufen sich 

auf ca. 80'000.

Zwischentotal 100 000 350 000 147 600 180 000 777 600

4 Netzwerk Berufsbildung

4,3
Das Projekt wurde im März 2022 abgeschlossen, da sich 

seine Ziele mit anderen Vorhaben aus BB 2030 decken.

Zwischentotal

5 Allgemeinbildung

5,1 50 000 70 000 80 000 200 000 CHF 239'070

Zum Zeitpunkt der Eingabe von CHF 80'000 für das Jahr 

2025 war nicht klar, ob Bundesgelder für die 

Vorbereitung der Umsetzung von ABU 2030 in den 

Kantonen gesprochen würden. In der Zwischenzeit hat 

das  SBFI  das Finanzierungsgesuch der SBBK im 

Umfang von 239'070 CHF gutgeheissen. Damit ist das 

Projekt nicht mehr auf das Budget 2025 angewiesen. 

Zwischentotal 
2) 50 000 70 000 80 000 200 000

Bezeichnung

Projekte Berufsbildung 2030

Lehrvertrag für Erwachsene

Anrechnung von Bildungsleistungen

Kantonale Instrumente für die Anrechnung von Bildungsleistungen

Rahmenbedingungen Berufsabschluss für Erwachsene

Erwachsenengerechte Angebote der beruflichen Grundbildung

Direkte & Indirekte Bildungskosten Berufsabschluss für Erwachsene

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Schulische Instrumente für die Berufswahl und -vorbereitung (SINA)

(ehemals anforderungsprofile.ch)

Entwicklung einer nationalen Strategie für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

viamia: Kostenlose Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren

Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung 2030 
2)

Stärkung der interkantonalen Zusammenarbeit in der Berufsbildung



Nr.
2015

kant. Mittel

2020

kant. Mittel

2021

kant. Mittel 

2022

kant. Mittel 

2023

 kant. Mittel 

2024

kant. Mittel

2025

kant. Mittel

Aktuelles Total 

eingestellte kant. 

Mittel

Aktuell 

bekannte 

Beteiligung 

SBFI

Anmerkungen

8 Berufsbildungssystem

8,4 Das Projekt wurde 2019 abgeschlossen

8,6 10 000 10 000 CHF 40'320

Das Projekt wurde 2023 ohne eingestelltes Budget 

lanciert und sollte 2024 abgeschlossen werden. Es wird 

deshalb aus der Rückstellung BB2030 finanziert.

Zwischentotal 10 000 10 000

9

9,1 20 000 20 000 CHF 31'740

Der Bericht liegt im Entwurf vor und wird im September 

2024  an der Tagung der Table Ronde der 

Berufsfachschulen diskutiert. 

9,2 62 000 62 000

2020 - 2022: 

knapp CHF 

200'000

Umsetzungsinstrumente für die Kantone. 

Alle anderen Übersetzungen NKG wurden vom SBFI 

finanziert.

9,3 50 000 60 000 50 000 50 000 210 000  --

Umsetzung des Massnahmenplanes technische Aspekte 

von Lernplattformen und Abklärungen und 

Lösungsansätze zu den Beschaffungsrechtlichen 

Aspekten von Lernplattformen.

9,4 20 000 50 000 50 000 120 000  --

Entwicklung digitales Online-Tool zur 

Selbsteinschätzung der Kompetenzen in den 

Grundlagenfächern (Mathematik und Sprachen) für BM2-

Interessierte.

9,5 160 000 160 000 --

Über eine neue, vollständig aktualisierte Liste der ÜK-

Pauschalen mit plausiblen Durchschnittskosten 

verfügen.

9,6 30 000 30 000 --

Organisation einer interkantonalen Tagung zum Thema 

Mehrsprachigkeit. Die Vorbereitungen starten 2025, die 

effektive Durchführung verschiebt sich jedoch auf 2026.

Zwischentotal 50 000 100 000 162 000 290 000 602 000

100 000 22 800 448 800 354 400 232 000 550 000 1 708 000

2015

kant. Mittel

2020

kant. Mittel

2021

kant. Mittel 

2022

kant. Mittel 

2023

 kant. Mittel 

2024

kant. Mittel

2025

kant. Mittel 
2)

Aktuelles Total 

eingestellte 

kant. Mittel

398 800 207 600 232 000 550 000 1 388 400

100 000 22 800 50 000 146 800 319 600

Nr.
2015

kant. Mittel

2020

kant. Mittel

2021

kant. Mittel 

2022

kant. Mittel 

2023

 kant. Mittel 

2024

kant. Mittel

2025

kant. Mittel

Aktuelles Total 

eingestellte 

kant. Mittel

Aktuell 

bekannte 

Beteiligung 

SBFI

Anmerkungen

P1 78 000 30 000 108 000  --

In einer ersten Etappe wurde die Domaine für die 

Berufsbildung aufgebaut und die Anbindung der 

Kantone ermöglicht. 2023 wurde der Ausbau und eine 

niederschwellige Anbindung der OdA in einer Studie 

geprüft. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wird keine 

separate Lösung für Kleinstorganisationen realisiert.

P2 150 000 100 000 30 000 280 000  --

In einer ersten Etappe wurden die Grundlagenkonzepte 

für 6 zentrale Datenaustauschprozesse erarbeitet. Seit 

Anfang 2023 läuft die Einführung und Umsetzung in 

den Kantonen. 

P3  --

Der neue eCH-0260 wurde im 1. Quartal 2023 vom 

Verein eCH publiziert. In der Umsetzungsphase der 

HAKA-Prozesse durch die Kantone sind bereits weitere 

Optimierungen erkannt worden. Die Version 2.0 des 

eCH erschien im 2. Quartal 2024. 

Bezeichnung

Projekte Berufsbildung 2030

Modelle der Flexibilisierung für die Berufsbildung

Gesamttotal eingestellte Mittel BB2030 und weitere Vorhaben SBBK 
2)

Blended Learning: Folgemassnahmen

Handlungskompetenzorientierung

Übersetzungen NKG 

Berufsmaturität KBGB

Weitere Vorhaben SBBK

Modelle der Flexibilisierung für den Lernort Berufsfachschule in der beruflichen 

Grundbildung

eCH-0260 
3)

Reset-ÜK-Pauschalen

Bereitstellung kantonaler finanzieller Mittel für BB2030 und weitere Vorhaben SBBK

Finanzierung über ordentlichen Budgetprozess

Projektportfolio OPTIMA

Bezeichnung

Sedex

HAKA

Finanzierung über Rückstellungen

Neues Projekt : Mehrsprachigkeit



Nr.
2015

kant. Mittel

2020

kant. Mittel

2021

kant. Mittel 

2022

kant. Mittel 

2023

 kant. Mittel 

2024

kant. Mittel

2025

kant. Mittel

Aktuelles Total 

eingestellte 

kant. Mittel

Aktuell 

bekannte 

Beteiligung 

SBFI

Anmerkungen

P4 150 000 150 000  --

Der Ausbau des Profession Service mit für die Kantone 

relevanten Zusatzinformationen wurde im 1. Q 2023 

abgeschlossen. Die Anbindung der kantonalen Systeme 

ist weit fortgeschritten.

P5 130 000 70 000 70 000 270 000  --

Nachdem man sich für die Weiterentwicklung von 

annuairefp entschieden hat, schritt die Realisierung 

2023 zügig voran. Ende 1. Q. 2024 wurde das neue 

Register in Betrieb genommen, Ende 2. Q. lagen auch 

die Zusatzinformationen zu den Berufen und im August 

die erwachsenengerechten Angeboten vor.

P6 70 000 70 000  --

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der 

Definition des eCH-060 und dem nun vom SDBB 

gestarteten Ablösungsprojekt "Vodex" wurde das 

Projekt sistiert.

P7 24 000 200 000 80 000 304 000 noch zu prüfen

Ende 2023/anfangs 2024 wurde vom SDBB eine Studie 

zu möglichen Vorgehensvarianten eines Registers für 

die üK durchführenden Organisationen erstellt. Die 

Ergebnisse sollen durch eine Vernehmlassung in 

Fachkreisen noch erhärtet werden. Der 

Variantenentscheid verzögert sich deshalb auf Herbst 

2024.

P8 32 000 150 000 182 000 noch zu prüfen

Im Jahr 2023 wurde vom SDBB eine Studie zu 

möglichen Optimierungsvarianten der heutigen 

Lehrvertragseinreichungen für Grossunternehmen 

erstellt. Nach einem ersten Variantenentscheid kam es 

bei der Umsetzungsvorbereitung zu Diskussionen, 

weshalb der Variantenentscheid noch einmal zur 

Diskussion gestellt wird.

Gesamttotal OPTIMA 78 000 150 000 350 000 256 000 450 000 80 000 1 364 000

2015

kant. Mittel

2020

kant. Mittel

2021

kant. Mittel 

2022

kant. Mittel 

2023

 kant. Mittel 

2024

kant. Mittel

2025

kant. Mittel

Aktuelles Total 

eingestellte 

kant. Mittel

78 000 150 000 228 000

350 000 256 000 450 000 80 000 1 136 000

2015

kant. Mittel

2020

kant. Mittel

2021

kant. Mittel 

2022

kant. Mittel 

2023

 kant. Mittel 

2024

kant. Mittel

2025

kant. Mittel 
2)

Aktuelles Total 

eingestellte 

kant. Mittel

78 000 150 000 228 000

748 800 463 600 682 000 630 000 2 524 400

100 000 22 800 50 000 146 800 319 600

100 000 78 000 172 800 798 800 610 400 682 000 630 000 3 072 000

1)
 Kursiv vermerkte Projektaufwände werden über Rückstellungen finanziert.

2)
 Aufgrund der Finanzierungszusage des Bundes für das Projekt ABU 2030, wird das genehmigte EDK-Budget von CHF 80'000 für das Jahr 2025 nicht beansprucht. Die effektiv erforderlichen kantonalen Mittel weichen folglich um CHF 80'000 vom genehmigten Budget ab.

3)
 Die Finanzierung des Projektes eCH-0260 erfolgte über den Verein eCH-Schweiz sowie über das Budget der Subkommission Datenaustausch

Projektportfolio OPTIMA

Bezeichnung

Finanzierung über ausserordentliche Ausgaben EDK

Zentrale Lehrvertragseinreichung Grossunternehmen

Finanzierung über ausserordentliche Ausgaben EDK

Finanzierung über ordentlichen Budgetprozess

Finanzierung über Rückstellungen

DBLAP2 - Umstellung eCH-0260

Register üK-Organisationen

Register Berufsfachschulen

Profession Service (Ausbau)

Total

Finanzierung über ordentlichen Budgetprozess

Finanzierung über Rückstellungen

Bereitstellung kantonaler finanzieller Mittel für OPTIMA

Bereitstellung kantonaler finanzieller Mittel für Projekte im Total
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